0510/A0/05: BOLIVIA COUNTRY PROGRAMME

PLAN DE TRABAJO

Firmado entre el Instituto Nacional de Estadistica y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), segun lo previsto en el "Marco de Complementariedad de las Naciones
Unidas para Vivir Bien en Bolivia 2018 - 2022", suscrito con el Gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia.

Periodo: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

Monto total comprometido: Bs 499,741

El presente Plan de Trabajo compromete la asignacién de recursos en calidad de donacidn externa por parte de UNICEF.
Los recursos desembolsados deberan ser ejecutados por la entidad en cumplimiento estricto a la normativa nacional aplicable al uso de recursos
publicos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Estos recursos deben ser utilizados en cumplimiento a los techos presupuestarios aprobados y exclusivamente en las actividades detalladas en el
presente Plan de Trabajo , su ejecucion debe registrarse en un plazo no mayor a los 3 meses posteriores a la fecha del desembolso y descargados en
ese perfodo a UNICEF de acuerdo a los procedimientos establecidos.

En el caso de registrarse saldos sin ejecucién, la entidad deberd realizar la devolucién de estos recursos y efectivizar su depésito en un plazo no
mayor a los 6 meses posteriores a la fecha de desembolso.
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Nombre: Santiago Farjat Bascdn Nombre: -Sun Ah Ki ~
Puesto: Director General Ejecutivo REPRESENTANT

Denominacion entidad: Instituto Nacional de Estadistica UNICEF
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Sistema de Gerencia de Proyectos
PLAN DE TRABAJO INE-UNICEF 2019

Programan |én de Actmdades

= shaa 7 = ¥
mmdos Esp-mjos Actividades Pond % "::" Lo Rechwt O Ares Resp T 2019 T Fouad
. : we | vemine ol mwlom] o o[ m[ufw]mw]e =«
1 |Documento EDSA - 2da 11 [Revisidr y ajustes finales al documento 6% ? 1/4/2019 31/5/2018 UEIS 0% 3% p=="Y
Parte publicado = s
12 |Diagramacién del documento 3% ? 1/8/2018 31/2/2010 [ =% 50% 0%
13 |Proceso de Contratacién e Impresién del documento 3% P 1/8/2019 31/8/2019 upc 300% - P> < S
14 |Presentacion oficial del documento 4% ’ 3/8/2019 287872019 (=3 0% P2
2 |Capacikacioén para 21  |Organizar y realizar los talleres de capacitacion 5% » 17112019 31/12/2019 UES 3% 33 <] P
procesamiento de
3 |Docursento Tematico 31 |Revisior y ajustes finales al documento 5% P 1/8/2019 31/s/2019 [T=3 ax 0% P
Nutricsn publicado.
32 [Diagramacion del documento 3% ? 1/6/2019 31/7/2019 ubc SO% 0% =Y
33  |Proceso de Contratacién e Impresion del documento 3% ’ 1/8f2018 31/8/2019 uDC 0% o
34 |Presentacion oficial del documento 5% ? 3/8/2019 /82019 =3 0% - p= 2
4 {Documento Estudio 41 |Revisior y ajustes finales al documento ® s 30/5/2019 UES £ % p=
Temat co de Primera
Infanca publicado. 42  |Diagramacién del documento 3% » 1/6/2019 31/712019 uoc E R o
43 [Proceso de Contratacién e Impresién del documento 3% 1/8/2019 31/8/2019 uDC = p=
44  |Presentacion oficial del documento a% 3 2/9/2019 30/9/2019 ves 0% B~
5 |Documento de Alimentos 51  |Revisior y ajustes finales al documento % P /82019 30/5/2019 =3 - o E-N
Fuera Jel Hogar publicad
52 |Diagramacién del documento 3% » 1f6f2019 n/1/19 uoC % =% By
53  |Proceso de Contratacion e Impresién del documento £ L4 1/ef2018 31/8/2018 uoC 0o Py
54  |Presentazion oficial del documento B P 2092019 3e/3/2019 =3 0% oo
6 |Documento de Resultados 61 |Anélisis ce la informacién ™ ® /aj2s 38/s/2019 ues = = = xX= = % o
de la EPI publicad. -
6.2 |Revisior y ajustes finales al documento 5% ? 1/4/2019 30/9/2018 ues = o % ] M
63 |Diagramacion del documento 3% ’ 1/9/2019 0/s/2018 =3 20% %
64 |Proceso de Contratacion e Impresién del documento 3% [ 15/3/2018 15/10/2019 unc s == e
65 |Presentazion oficial del documento 4% P 2/10/2018 3o/10/2018 ues o ey
7 |Propuesta para mediciones | 7.1 |Andlisis ce la informacién 5% ® 1112019 30/3/2019 UES =% o oo
poster ores relacionad. .
con Pr mera Infancia. 7.2 |Revisir y ajustes finales al documento 5% ’ 1/7/2018 30/s/2019 ues T ) P
Avance fisico ejacutado por mes % | S 23 = % el > % Pl ey by ™ pyd

Avance fisico programado acumulado

Avance fisico ejecutado acumulado

(*) Programacién r=alizada en febrero de 2018

= ) el ™ Pl Pl Pl Pl
|
[

RESPONSABLE DE LA INFORMACIO '«

INSTITUTO RAE
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